变更订单申请单

记录工程或项目变更对范围、成本和工期的影响及审批情况。

单据基本信息

变更单号	COR-2026-1004
申请日期	2026 年 5 月 23 日
项目	仓库拣货区改造
状态	已批准

项目与申请信息

项目与客户

客户	卓峰零售控股
项目	仓库拣货区改造
现场地点	新加坡企业大道 29 号（邮编 048917）

申请信息

申请人	仓库运营组
项目经理	普丽娅·奈尔
变更原因	现场布局调整

变更说明

调整拣货通道和标识位置，并增加入口防护件。

变更理由

现场复核发现设备通道与原布局有偏差，需要为搬运车辆预留转弯空间。

工期影响

增加两天施工和验收时间。调整任务可与标识制作并行。

变更事项

序号	变更项	范围区域	影响	负责人	状态
1	调整通道	拣货区	修改平面图	丹尼尔·摩根	已批准
2	移动标识	入口区	更换标识位置	普丽娅·奈尔	已批准
3	加装防护	装卸区	增加部件	马库斯·希尔	已批准
4	复核动线	全区	更新验收清单	索菲娅·马丁内斯	已批准

成本影响明细

序号	成本类型	说明	数量	单位成本	金额
1	材料	防护件	4	200.00	800.00
2	人工	安装工时	6	100.00	600.00
3	服务	现场复核	1	400.00	400.00
4	运输	材料搬运	1	200.00	200.00

审批记录

步骤	审批人	角色	决策	日期	意见
业务初审	丹尼尔·摩根	业务负责人	同意	2026 年 5 月 25 日	材料齐备
专业复核	普丽娅·奈尔	专业审核人	同意	2026 年 5 月 25 日	已核对影响
主管审核	马库斯·希尔	部门主管	同意	2026 年 5 月 26 日	同意实施
终审	索菲娅·马丁内斯	项目发起人	批准	2026 年 5 月 26 日	请按计划执行

成本影响金额	**2,000.00**
影响天数	2
合计	**2,000.00**

条款和备注

付款及结算条款	追加费用随已批准的变更单结算。
交付及办理说明	按更新后的施工计划安排验收。
补充说明	本文件所用记录为演示数据。

审批与签章

授权人签章	客户签章
图片占位	图片占位