现场施工日报

记录每日施工活动、人员、设备、天气、延误和安全事项。

单据基本信息

报销单号	DSR-2026-1009
填报日期	2026 年 5 月 18 日
项目	仓库拣货区改造
状态	待主管签核

项目及作业条件

项目与现场

项目	仓库拣货区改造
现场地点	上海仓库拣货区
承包商	海港工程服务

现场条件

天气	多云
主管	索菲娅·马丁内斯
作业时段	08:30 至 17:30

天气与作业条件

多云，无降雨。上午检查围挡，下午开展设备安装和通道标线。

延误与问题

部分材料晚到一小时。班组先完成通道清理，随后恢复安装。

安全记录

进场前检查防护用品，吊装区设置隔离带，安排人员引导车辆。

施工活动

序号	活动	区域	班组	进展	备注
1	清理现场	入口区	准备班	已完成	清除障碍
2	定位放线	拣货区	测量班	已完成	核对图纸
3	安装防护	装卸区	安装班	进行中	待补部件
4	复核标线	主通道	质检组	已完成	留存照片

人员记录

序号	工种	公司	人数	工时	备注
1	普工	海港工程服务	4	8	负责准备
2	测量工	海港工程服务	2	4	完成测量
3	安装工	海港工程服务	6	8	分组作业
4	质检员	海港工程服务	2	4	安排抽查

设备记录

序号	设备	数量	工时	状态	备注
1	叉车	1	3	正常	已归还
2	升降平台	1	2	正常	已清点
3	测量仪	1	2	正常	已复核
4	切割机	1	1	正常	断电收好

安全观察

序号	观察事项	区域	严重程度	行动	状态
1	警示线松动	入口区	中	重新固定	已处理
2	通道有包装	主通道	低	已清理	已处理
3	物料未标记	装卸区	低	已补标记	已处理
4	防护栏稳固	拣货区	正常	登记检查结果	已处理

总人数	**14**
设备总工时	**8**

条款和备注

付款及结算条款	如涉及费用，按已批准的单据办理。
交付及办理说明	日报由现场主管签核后归档。
补充说明	本文件所用记录为演示数据。

审批与签章

现场照片	主管签名
图片占位	图片占位