现场检查报告

记录施工或设施现场的安全、质量、检查结果与整改行动。

单据基本信息

检验编号	SIR-2026-1008
检验日期	2026 年 5 月 17 日
项目	仓库拣货区改造
状态	待整改

现场及检查信息

现场地点

现场地点	仓库拣货区
地点	上海仓库拣货区
承包商	海港工程服务

检验信息

检验员	丹尼尔·摩根
项目经理	索菲娅·马丁内斯
天气	多云

现场及项目信息

本次检查覆盖入口、主通道、装卸区及拣货区，重点核对标识、隔离和作业条件。

检查发现摘要

检查记录含两项待关闭问题，其中一项为高优先级。整改后请上传复查记录。

现场检查清单

序号	检查项目	区域	结果	状态	备注
1	入口标识	入口区	标识需固定	待整改	要求复核
2	主通道净宽	主通道	已清理	通过	已留图
3	装卸区隔离	装卸区	隔离带已补	通过	已留图
4	拣货区防护	拣货区	需增加防护	待整改	记录尺寸

现场发现

序号	发现事项	严重程度	地点	负责人	状态
1	标识安装松动	中	入口区	丹尼尔·摩根	待处理
2	通道有包装	低	主通道	普丽娅·奈尔	已关闭
3	隔离带移位	低	装卸区	马库斯·希尔	已关闭
4	防护件不足	高	拣货区	索菲娅·马丁内斯	待处理

纠正措施

序号	行动	负责人	截止日期	优先级	状态
1	固定标识	丹尼尔·摩根	2026 年 6 月 2 日	中	待处理
2	清除包装	普丽娅·奈尔	2026 年 6 月 2 日	低	已完成
3	恢复隔离	马库斯·希尔	2026 年 6 月 2 日	低	已完成
4	补装防护	索菲娅·马丁内斯	2026 年 6 月 2 日	高	待处理

未关闭事项数	2
高优先级行动数	**1**

条款和备注

付款及结算条款	如涉及费用，按已批准的单据办理。
交付及办理说明	完成整改后按检查清单复查。
补充说明	本文件所用记录为演示数据。

审批与签章

检验员签名	现场照片
图片占位	图片占位